

**План по разработке, утверждению и реализации
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования МАДОУ ЦРР детский сад
№ 103 «Родники»
(Приложение к проектно-программному подходу к разработке и
реализации ООП ДО)**

№п/п	мероприятие	Срок	ответственный	результат	Отчет о выполнении
1	Подготовка к проектированию и разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР	ноябрь 2013г.	Рабочая группа	Изучены требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, нормативные документы, методические рекомендации	Аппаратное совещание при заведующем
2	Создание проектно-программного подхода к разработке и реализации основной общеобразовательной программы ДОУ с учетом основных образовательных программ в соответствии с методологией образовательного стандарта	декабрь 2013г.	Симонова Л.Н.	Разработан проектно-программный подход к разработке и реализации основной общеобразовательной программы ДОУ с учетом основных образовательных программ в соответствии с методологией образовательного стандарта	Аппаратное совещание при заведующем
3	Разработка Положения о структуре, порядке и утверждении основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР	январь 2014г.	Рабочая группа	Положения о структуре, порядке разработки и утверждения основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР	Заседание Рабочей группы
4	Рассмотрение Положения о структуре, порядке разработки и утверждения основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР	февраль 2014г.	Председатель рабочей группы	Приказ «Об утверждении Положения о структуре, порядке разработки и утверждения основной общеобразовательной	Аппаратное совещание при заведующем

				программы дошкольного образования»	
5	Разработка обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР	февраль 2014г.	Рабочая группа	Разработана обязательная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР	Аппаратное совещание при заведующем
6	Рассмотрение и определение перечня методической литературы и учебных пособий на 2014-2015 учебный год	февраль 2014г.	Рабочая группа	Приказ об утверждении методической литературы и учебных пособий на 2014-2015 учебный год	Аппаратное совещание при заведующем
7	Анализ образовательных потребностей детей, членов их семей, возможностей педагогического коллектива для проектирования части основной общеобразовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений	март 2014г.	Рабочая группа	Аналитическая справка	Заседание Рабочей группы
8	Разработка части основной общеобразовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений	март 2014г.	Рабочая группа	Разработана часть основной общеобразовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений	Аппаратное совещание при заведующем
9	Разработка программы управления реализацией первоочередных проектов ООП ДО МАДОУ ЦРР	май 2014г.	Рабочая группа	Разработка программы управления реализацией первоочередных проектов ООП ДО МАДОУ ЦРР	Аппаратное совещание при заведующем
10	Разработка <ul style="list-style-type: none"> учебного плана, 	июнь 2014г.	Заместитель	Разработаны учебный план,	Аппаратное совещание при

	<ul style="list-style-type: none"> • годового календарного учебного графика 		заведующего Комлева Н.С.	годовой учебный график	заведующем
11	Утверждение ООП ДО МАДОУ ЦРР	август 2014г.	Заместитель заведующего Симонова Л.Н.	ООП ДО МАДОУ ЦРР детского сада принята на Совете педагогов и утверждена приказом заведующего	Совет педагогов Аппаратное совещание при заведующем
12	Утверждение <ul style="list-style-type: none"> • учебного плана • годового календарного учебного графика 	август 2014г.	Заместитель заведующего Комлева Н.С.	Утвержден учебный план, годовой календарный учебный график	Совет педагогов Аппаратное совещание при заведующем
13	Реализация проекта «Технологии деятельностного подхода» («Интересуясь – познаем, познавая – развиваемся»)	сентябрь – декабрь 2014г.	Рабочая группа	Методические рекомендации по реализации технологии деятельностного подхода	Совет педагогов Аппаратное совещание при заведующем
14	Реализация проекта «Образование как индивидуализация развития»	январь – март 2015г.	Рабочая группа	Модель планирования образовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями детей дошкольного возраста	Совет педагогов Аппаратное совещание при заведующем
15	Реализация проекта «Мир новых идей развивает детей»	апрель-май 2015г.	Рабочая группа	Модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ	Совет педагогов Аппаратное совещание при заведующем
16	Анализ реализации первоочередных проектов и разработка плана последующих действий по реализации ООП ДО	май 2015г.	Рабочая группа	Аналитическая справка	Совет педагогов Аппаратное совещание при заведующем

